# S.I.HOUSE

Comité de Pilotage Audit 1

**BANO** Delphine

**BRIANT Victor** 

**COURBALAY Solenn** 

**GOAIED Salma** 

VIAN Maroussia





#### SOMMAIRE



- Présentation de l'entreprise
- Présentation du CHU
- Besoins exprimés
- Contexte technique et logistique
- Livrables
- Démarche
- Choix techniques et mise en œuvre
- Fonctionnalités
- Gestion de Projet



#### PRESENTATION DE L'ENTREPRISE



#### S.I.HOUSE, LA MAISON DES SYSTÈMES D'INFORMATION

- Spécialisée dans l'informatique hospitalière
- Conception d'un Dossier Patient Informatisé unique
- Création de solutions adaptées selon les besoins de la structure
- Services:
  - o Prestation technique en informatique médicale
  - Conseil et expertise
  - Accompagnement



#### ORGANIGRAMME

**BRIANT Victor** 

Chef de Projet
Responsable Programmation

#### BANO Delphine

Responsable Gestion de Projet et Communication Vice-responsable AL

#### COURBALAY Solenn

Responsable
Interaction Homme
Machine
Vice-responsable BD

#### GOAIED Salma

Responsable Base de Données

#### VIAN Maroussia

Responsable
Architecture Logicielle
Vice-responsable
Programmation

## PRESENTATION DU CHU



- Centre hospitalo-universitaire de Princeton-Plainsboro
- Dessert plus de 200.000 habitants
- Actuellement : dossier papiers
- Équipements : 750 machines, divers plateaux techniques et équipements lourds
- Fonctionnement par services



#### BESOINS EXPRIMES



Création d'un Dossier Patient informatisé

- Cohérence et interopérabilité entre les dossiers garanties
- Prise en charge des séjours et consultation et des différents services
- Etablissements d'engagements fermes/optionnels
- Ergonomie du logiciel

# CONTEXTE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE S.I



- Installation et désinstallation facile et rapide
- Interopérabilité
- Compatibilité avec HL7
- Portabilité
- Sécurisation des données
- Fonctionnel sur Mac et PC : Windows et OS X



#### LIVRABLES



- Pack contenant:
  - Exécutable (logiciel et base de données)
  - o Procédure d'installation
  - Documentation technique
  - Documentation utilisateur
  - o Possibilité d'obtenir le dossier administratif via Health Computing (prix préférentiel)



#### DEMARCHE




- Organisation de l'équipe projet :
  - o Réunions régulières
  - Séparation des tâches
  - Mise en commun (SVN)

- Organisation avec Health Computing:
  - Une réunion par quinzaine



• Cycle de développement :






# CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN OEUVRE

- Architecture :
  - Utilisation d'outils tels que Tabbed Pane (onglets)

 Utilisation de tables plutôt que de listes : permet le tri des données




- Langages :
  - o Java
  - o SQL





- Interface Homme Machine:
  - Utilisation d'une flèche retour
  - o Fond uniformisé
  - Onglets pour un gain de temps
  - Utilisation de verbes pour les boutons



### FONCTIONNALITES



Fonctionnalités fermes	Temps
Développement GUI	96h
Développement application	80h
Java Doc	6h
Implémentation du système de bases de données	57h
Communication HL7	27h
Total ferme	266h
Fonctionnalités facultatives	Temps
Sécurité	8h
Conditionnement et déploiement	6h
Total optionnel	14h
Total logiciel	280h

# MATRICE DES RISQUES

Type de risques	Gravité (1,5 ou 10)	Prévention	
Absence du personnel	1	Réunions régulières, entraide, répartition des tâches	
Mauvaise gestion du temps	10	Comptes rendus fréquents,	
Mauvaise répartition du travail	5 ou 10	revoir le diagramme de Gantt	
Perte des données	5 ou10	Stockage des versions sur SVN, faire différentes copies au fur et à mesure de l'avancement sur plusieurs supports	
Difficultés techniques	5	Faire des mises à jour, avoir des versions identiques	
Locaux indisponibles	1	Travail à domicile	
Problèmes matériels	1	Ordinateurs fixes dans les salles informatiques	

#### AVANCEMENT DU PROJET

- Actuellement 120h ont été effectuées sur les 260h prévues :
  - o Création de la plaquette et des cartes de visites
  - Création du site internet
  - o Création du diagramme UML
  - o Création de l'interface
  - o Création de la base de données
  - Gestion de projet
  - o Préparation de la soutenance commerciale et préparation de l'audit


# TRAVAIL EFFECTUÉ

ldentifiant de la tâche	Description de la tâche	Date prévue	Date de réalisation	État de la tâche
T1	Analyse des besoins	Semaine 1	Semaine 1	Terminée
T2	Diagramme UML / Fonctionnalités	Semaine 2	Semaine 2	Terminée
Т3	Site internet et plaquette	Semaine 3	Semaine 3	Terminée
T4	Création des interfaces et de la base de données	Semaine 4	Semaine 4	Terminée
T5	Liaison des tables	Semaine 5	Semaine 5	En cours


# TRAVAIL PRÉVU

ldentifiant de la tâche	Description de la tâche	Date prévue	Date de réalisation	État de la tâche
Т6	Ajout d'informations au dossier médical	Semaine 6	Semaine 5	Terminée
T7	Ecriture, lecture de la base de données et affichage des informations	Semaine 7 et 8	Semaine 7 et 8	En cours
Т9	Communication HL7	Semaine 9	Semaine 9	/
T10	Tests d'intégrations	Semaine 10	Semaine 10	
T11	Tests fonctionnels et version finale	Semaine 11	Semaine 11	/

#### MTA



#### Diagramme de Gantt



# Merci de votre attention!



# Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

